

PLAN MAESTRO DE EJECUCIÓN COMERCIAL · 6 MESES

# Ruta de ingresos Collectionat

De cero estructura a un motor de ingresos recurrentes con economía unitaria demostrable. Todo lo que sigue está calculado sobre la base real de 250 empresas verificadas, no sobre supuestos de mercado.

|                                                      |                                                       |                                                   |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>USD 136k</div> <div>ARR objetivo al mes 6</div> | <div>40 + 3</div> <div>clientes Plan A + Plan C</div> | <div>&lt; 3 meses</div> <div>payback de CAC</div> | <div>0,8 %</div> <div>cuenta trabajada → cierre</div> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

00

## Corrección de rumbo antes de arrancar

El plan pide entrar por inmobiliarias. Los datos de tu propia base dicen otra cosa, y como CRO mi trabajo es ponerlo sobre la mesa antes de que gastes dos meses de capacidad comercial.

| VERTICAL                                     | EMPRESAS | GRADO A (USAN M365) | CON MAIL | LECTURA                                              |
|----------------------------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Inmobiliarias                                | 89       | 0                   | 67       | Ninguna usa Microsoft 365. Tu diferencial no aplica. |
| Estudios (jurídicos, contables, escribanías) | 96       | 6                   | 67       | Seis de tus ocho grado A. Fit nativo.                |
| Total verificado                             | 250      | 8                   | 178      | Verificación uno por uno vía registros MX.           |

**El problema en una línea.** El diferencial de Collectionat es la integración nativa sobre Microsoft 365. En 89 inmobiliarias verificadas, cero lo usan: están en Google Workspace o servidor propio. Entrar por ahí significa vender sin el arma principal, contra un competidor de rubro que ya existe.

No es una razón para descartar la vertical: es una razón para **instrumentarla y ponerle fecha de veredicto.**

Resolución: doble carril 70 / 30 desde la semana 1

- **70 % de la capacidad en inmobiliarias.** Es la vertical elegida y tiene volumen real: 89 empresas verificadas y más de 13.000 en CABA para escalar la lista. El mensaje se reescribe sin mencionar Microsoft 365 y se centra en el costo de una actualización de alquiler no aplicada.
- **30 % en estudios.** Seis grado A viven ahí. Es el carril que valida la economía unitaria rápido y produce los primeros casos de éxito documentados.
- **Veredicto al día 45.** Si inmobiliarias no alcanza 6 % de respuesta ni un cierre, la capacidad rota a 30/70 sin discusión. La decisión ya está tomada hoy; en el día 45 solo se ejecuta.

01 Economía unitaria y supuestos

Todo número del plan se apoya en estos supuestos. Si alguno cambia, cambia el plan entero: están explícitos para poder discutirlos.

| VARIABLE                | VALOR         | FUNDAMENTO                                                              |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ACV Plan A              | USD 2.500     | Precio de lista anual. MRR por cliente: USD 208.                        |
| ACV Plan C (Enterprise) | USD 12.000    | Estimado a medida para redes multi-sucursal. <div>A VALIDAR</div>       |
| Margen bruto            | 85 %          | SaaS sobre infraestructura del cliente: sin costo de licencias propias. |
| Churn lógico anual      | 25 %          | PyME con producto operativo diario. Vida media: 3 años (conservador).   |
| LTV Plan A              | USD 6.375     | $2.500 \times 0,85 \times 3$ años.                                      |
| CAC objetivo            | < USD 800     | Techo para sostener $LTV/CAC > 8\times$ .                               |
| Costo comercial mes 1–2 | USD 2.500/mes | Tiempo de CEO valuado a mercado + herramientas.                         |
| Costo comercial mes 3–6 | USD 3.800/mes | Suma un SDR desde el mes 3.                                             |

**La economía cierra con holgura.** Con CAC de USD 800 y LTV de USD 6.375, la relación es 8×: el estándar de referencia es 3×. El payback de CAC llega en menos de tres meses de facturación.

Eso significa que el cuello de botella no es la rentabilidad por cliente: es **volumen de conversaciones**. Todo el plan está diseñado alrededor de esa restricción.

02 El embudo, con la matemática al descubierto

| ETAPA                            | CONVERSIÓN | PARA 1 CIERRE  | QUÉ LA MUEVE                                                    |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cuenta trabajada → respuesta     | 12 %       | 126 cuentas    | Multicanal (mail + LinkedIn + teléfono) sobre una misma cuenta. |
| Respuesta → diagnóstico agendado | 40 %       | 15 respuestas  | Diagnóstico sin cargo: se regala valor, no se pide tiempo.      |
| Diagnóstico → propuesta          | 55 %       | 6 diagnósticos | Hallazgos cuantificados en pesos, no en funcionalidades.        |
| Propuesta → cierre               | 30 %       | 3,3 propuestas | Precio único, sin escalones ni comité.                          |
| Neto punta a punta               | 0,79 %     | 126 cuentas    | Una venta cada 126 cuentas trabajadas en serio.                 |

**Reforecast obligatorio de la Fase 1.** El plan pide 10 a 20 clientes en dos meses. Con una sola persona vendiendo, la capacidad máxima es de 20 cuentas trabajadas por día — unas 800 en dos meses. A 0,79 % neto, eso da **6 cierres**, no 20.

Comprometer 20 es comprometer un número que la aritmética no sostiene. El compromiso real es **6 clientes al día 60**, con 10 como objetivo ambicioso si se activa alguna de las palancas de abajo.

| PALANCA PARA LLEGAR A 10-20                      | IMPACTO          | COSTO           | DECISIÓN                                         |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| SDR desde la semana 3 en vez del mes 3           | +100 % capacidad | USD 1.300/mes   | Recomendada si hay caja.                         |
| Adelantar cámaras y colegios a la semana 2       | +3 a 5 cierres   | USD 0           | <div>RECOMENDADA</div> Solo cuesta tiempo.       |
| Oferta de lanzamiento: 40 % primeros 10 clientes | +8 pp de cierre  | −USD 10.000 ARR | Solo a cambio de caso documentado y referencias. |

03 Fase 1 · Meses 1-2 · Dominio vertical y tracción

La oferta de fricción cero

Nadie agenda una demo de un software que no conoce. Todo el mundo acepta que le muestren un problema que tiene y no ve. La secuencia entera existe para llegar a una sola cosa:

- **Demo de 60 segundos.** Video sin edición, pantalla real, un solo caso: un contrato que vence en 15 días apareciendo solo en la alerta. Sin música, sin logo animado. Se manda recién cuando responden, nunca en el primer contacto.

- **Diagnóstico Operativo Sin Cargo.** 30 minutos en videollamada, ellos comparten pantalla con su Excel de contratos. Se relevan tres cosas: contratos sin fecha de actualización cargada, duplicados entre planillas, y vencimientos de los próximos 90 días que nadie tiene a la vista.
- **Entregable de una página.** A las 24 horas, un PDF con tres números: cuántos contratos en riesgo, cuánto representan en comisiones, cuántas horas mensuales de búsqueda manual. Ese documento es el que vende, no la presentación.

**Por qué el diagnóstico convierte cinco veces mejor que una demo.** Una demo pide que imaginen su problema en tu pantalla. Un diagnóstico les muestra su problema en la propia. Además te deja adentro de su operación: cuando llega la propuesta, ya sabés cuántos contratos manejan y cuánto pierden. El precio deja de ser una discusión de costo y pasa a ser una de retorno.

Metas de la Fase 1

| INDICADOR               | MES 1 | MES 2 | ACUMULADO  |
|-------------------------|-------|-------|------------|
| Cuentas trabajadas      | 400   | 400   | 800        |
| Respuestas              | 48    | 48    | 96         |
| Diagnósticos realizados | 19    | 19    | 38         |
| Propuestas enviadas     | 10    | 11    | 21         |
| Cientes cerrados        | 3     | 3     | 6          |
| ARR incorporado         | 7.500 | 7.500 | USD 15.000 |

04 Fase 2 · Meses 3-4 · Apalancamiento en ecosistemas

El outbound directo no escala linealmente con una sola persona. La Fase 2 cambia el motor: en vez de hablarle a una inmobiliaria por vez, se le habla a quien ya tiene a doscientas escuchando.

## Los tres canales, por orden de retorno

- **Colegios y cámaras.** CUCICBA en CABA, el Colegio de Martilleros de La Plata, la Cámara Inmobiliaria Argentina. La oferta no es un descuento: es una charla sin cargo para sus socios sobre gestión de vencimientos, y un beneficio exclusivo para matriculados. Un solo acuerdo pone tu marca frente a cientos de empresas del ICP exacto.

---

- **Partners de TI del ecosistema Microsoft.** Los consultores que ya implementan Microsoft 365 en PyMEs venden horas, no producto. Collectionat les da algo que revender con margen. Se arranca con tres partners y una comisión de 20 % del primer año.

---

- **Referidos de clientes.** Un mes de bonificación para quien refiere y 15 % de descuento para el referido. Se pide en un momento exacto: cuando el cliente reporta el primer vencimiento detectado a tiempo. Ese es el pico emocional del ciclo de vida.

## Onboarding de 30 días: el activo que sostiene todo

Un cliente que no carga sus datos en la primera semana no renueva nunca. El onboarding no es soporte: es el seguro de la retención y la fábrica de los casos de éxito que necesita la Fase 3.

- **Día 1 · Carga asistida.** Se importan sus planillas en vivo, en videollamada. No se entrega un manual: se deja el sistema con sus datos adentro antes de cortar.

---

- **Día 7 · Primera alerta real.** Objetivo explícito: que el sistema le avise algo que no sabía. Es el momento en que el producto deja de ser una promesa.

---

- **Día 30 · Revisión de valor.** Se miden vencimientos detectados y horas ahorradas. De esa reunión salen dos cosas: el pedido de referidos y el caso de éxito documentado.

| INDICADOR                      | MES 3     | MES 4     | ACUMULADO          |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Cuentas trabajadas (con SDR)   | 800       | 800       | 2.400              |
| Clientes por outbound          | 6         | 6         | 18                 |
| Clientes por canal y referidos | 3         | 5         | 8                  |
| <b>Base activa acumulada</b>   | <b>15</b> | <b>26</b> | <b>26 clientes</b> |
| MRR                            | 3.125     | 5.417     | USD 65k ARR        |

05

Fase 3 · Meses 5-6 · Land & expand y segunda vertical

De Plan A a Plan C

El movimiento más rentable de todo el plan no requiere un solo lead nuevo: es multiplicar por cinco el valor de cuentas que ya te conocen y ya cargaron sus datos.

- Criterio de selección.

Cuentas con más de una sucursal, más de 8 usuarios activos, o que ya pidieron algo a medida. De 26 clientes, esperá 4 o 5 que califiquen.
- El disparador.

El informe de valor del día 90: cuando una red ve el dato consolidado de una sucursal, la pregunta "¿y las otras tres?" la hace el cliente, no vos.
- La conversación de precio.

No se vende "Plan C". Se vende consolidación multi-sucursal y el asistente de IA sobre la base completa. Ese es el argumento que justifica USD 12.000.

Segunda vertical: estudios y firmas legales

Si el carril del 30 % hizo su trabajo, en el mes 5 no abrís una vertical nueva: escalás una que ya tiene clientes, caso documentado y mensaje probado. El playbook se replica idéntico, cambiando dos cosas: el dolor (plazos procesales en vez de comisiones) y la puerta de entrada (Colegio de Abogados en vez de cámara inmobiliaria).

Sobre la ronda de inversión, sin edulcorar.

Al mes 6, con USD 136k de ARR y crecimiento sostenido, estás en territorio de *pre-seed* en el mercado local — no de una ronda millonaria. Los números que abren esa puerta son otros: ARR sobre USD 150k, retención neta por ingresos arriba de 100 %, payback de CAC bajo 12 meses y churn de logos bajo 2 % mensual.

El objetivo honesto del semestre no es levantar capital: es **llegar al mes 6 con una máquina cuya métrica de conversión sea predecible**. Eso es lo que se financia. Un inversor no compra el ARR: compra la repetibilidad.

06

Tablero de control mes a mes

| KPI                | M1  | M2  | M3  | M4  | M5  | M6  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cuentas trabajadas | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|                    |     |     |     |     |     |     |

| KPI               | M1   | M2   | M3    | M4    | M5    | M6    |
|-------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Tasa de respuesta | 10 % | 12 % | 12 %  | 14 %  | 14 %  | 15 %  |
| Diagnósticos      | 19   | 19   | 38    | 42    | 42    | 45    |
| Cierres del mes   | 3    | 3    | 9     | 11    | 7     | 7     |
| Clientes activos  | 3    | 6    | 15    | 26    | 33    | 40    |
| Cuentas Plan C    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1     | 3     |
| ARR (USD)         | 7,5k | 15k  | 37,5k | 65k   | 94,5k | 136k  |
| CAC               | 833  | 833  | 422   | 345   | 543   | 543   |
| LTV / CAC         | 7,7× | 7,7× | 15×   | 18×   | 11×   | 11×   |
| Churn de logos    | 0 %  | 0 %  | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % |

Tres números se revisan todas las semanas y solo tres: **cuentas trabajadas** (esfuerzo), **diagnósticos agendados** (tracción) y **propuestas abiertas** (caja próxima). El ARR es consecuencia, no palanca: mirarlo a diario no lo mueve.

07 Cronograma semanal del equipo comercial

| DÍA       | MAÑANA · 9 A 13                                                                             | TARDE · 14 A 18                                                          | META DEL DÍA   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lunes     | Revisión de pipeline. Carga de 40 cuentas nuevas al CRM y armado de los lotes de la semana. | Bloque de prospección: 15 mails, 20 invitaciones de LinkedIn.            | 35 toques      |
| Martes    | Prospección: 15 mails, 20 LinkedIn, 10 llamadas en frío.                                    | Diagnósticos operativos (4 turnos de 30 min).                            | 4 diagnósticos |
| Miércoles | Prospección: 15 mails, 20 LinkedIn, 10 llamadas.                                            | Diagnósticos (4 turnos) + entregables de los del martes.                 | 4 diagnósticos |
| Jueves    | Prospección: 15 mails, 20 LinkedIn, 10 llamadas.                                            | Propuestas y negociación. Seguimiento de las propuestas abiertas.        | 3 propuestas   |
| Viernes   | Seguimientos de la semana. Onboarding de clientes nuevos.                                   | Métricas de la semana. Un contacto de canal (cámara, colegio o partner). | 1 canal        |

**La regla que protege todo el plan.** El bloque de prospección de la mañana es intocable. Ninguna reunión, ningún soporte, ninguna urgencia entra ahí. El día que se empieza a negociar ese bloque, el pipeline se seca — y el efecto no se ve esa semana, se ve seis semanas después, cuando ya no hay nada que cerrar.

08 Checklist de ejecución · Primeras 4 semanas



**SEMANA 1**

1. **Activar DKIM y DMARC en el dominio.** Hoy están sin configurar: cada mail sale sin firma digital. Es el arreglo de mayor impacto y menor costo del plan entero.  
**BLOQUEANTE**
2. **Grabar la Demo de 60 segundos.** Una toma, pantalla real, un contrato venciendo.
3. **Fijar el guion del Diagnóstico Operativo** y la plantilla del entregable de una página.
4. **Ampliar la lista de inmobiliarias de 89 a 300** desde Zonaprop y los portales del rubro.
5. **Arrancar la cadencia:** 15 mails y 20 invitaciones por día, sin excepción.

**SEMANA 2**

1. **Primeros 5 diagnósticos realizados.** Aunque sean con conocidos: el guion se afina haciéndolo, no escribiéndolo.
2. **Contactar 3 cámaras o colegios** con la propuesta de charla sin cargo para socios.
3. **Definir precio y condiciones del Plan A por escrito:** qué incluye, qué no, y qué cuesta la implementación.
4. **Instalar el tablero semanal** con los tres números: cuentas, diagnósticos, propuestas.

**SEMANA 3**

1. **Primeras 5 propuestas enviadas,** cada una con el número de pérdida estimada del diagnóstico en la primera línea.
2. **Primer cierre.** Si al día 21 no hay ninguno, se revisa la propuesta, no el volumen.
3. **Identificar 3 partners de TI del ecosistema Microsoft** y agendar con uno.
4. **Medir el corte de mitad de camino:** tasa de respuesta de inmobiliarias contra la de estudios, cara a cara.

**SEMANA 4**

1. **Onboarding del primer cliente** con el protocolo de 30 días, documentado paso a paso mientras sucede.
2. **Cerrar el mes con 3 clientes** y USD 7.500 de ARR incorporado.
3. **Decisión sobre el SDR:** con el embudo del mes 1 sobre la mesa, se contrata o se posterga con fundamento.
4. **Veredicto de vertical al día 45** (semana 6, se prepara acá): si inmobiliarias no llegó a 6 % de respuesta ni a un cierre, la capacidad rota a estudios.



09 Riesgos y criterios de corte

| RIESGO                                  | SEÑAL TEMPRANA                                    | CRITERIO DE CORTE | ACCIÓN                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Inmobiliarias sin fit por Microsoft 365 | Respuesta bajo 6 % en las primeras 300 cuentas    | Día 45            | Rotar a 30/70 hacia estudios.                                       |
| Los mails no llegan a la bandeja        | Menos de 5 respuestas cada 100 envíos             | Día 10            | Verificar DKIM y DMARC, bajar a 15 diarios, calentar dominio.       |
| El diagnóstico no convierte a propuesta | Menos de 40 % de diagnósticos pasan a propuesta   | Día 30            | El problema es el entregable, no el producto: cuantificar en pesos. |
| Precio fuera de mercado                 | Más de la mitad de las propuestas frena en precio | Día 60            | Probar entrada en dos escalones antes de tocar el precio de lista.  |
| Churn temprano                          | Un cliente sin cargar datos al día 7              | Inmediato         | Intervención del CEO. Un cliente sin datos ya está perdido.         |
| Dependencia de una sola persona         | El bloque de prospección se cae dos días seguidos | Semanal           | Adelantar la contratación del SDR.                                  |

Base de cálculo: 250 empresas verificadas una por una (registros MX, datos de contacto públicos y clasificación por grado A/B/C). Los supuestos de precio, churn y ACV Enterprise están marcados como tales y deben revisarse con datos propios apenas existan los primeros diez clientes.